РК · БЮДЖЕТНЫЙ КОДЕКС СТ.148–155 · ПРИКАЗ МНЭ №59 (28.06.2025)

Этапность государственного проекта в Казахстане — майлстоуны

Как устроен жизненный цикл госинвестпроекта (ГИП) и где на этом пути работает InfraMap.

A. Инвестиционный цикл — 4 этапа планирования ГИП

1. Инвестиционное предложение
АБП → экономзаключение

2. Документация + экспертизы
ТЭО (или ТЗ «под ключ»), ФЭО

3. Портфель ГИП
орган по бюджетной политике

4. Определение ГИП
орган по бюджетному планированию → бюджет

Плюс: мониторинг и оценка реализации (отдельная глава Правил).

B. Строительный цикл объекта — сквозные майлстоуны

#	МАЙЛСТОУН	КТО / ДОКУМЕНТ	В INFRAMAP
1	Инвестиционное предложение	АБП / экономзаключение	Карточка объекта
2	ТЭО (или ТЗ «под ключ»)	Заказчик + проектировщик	Документ «ТЭО»
3	Отраслевая + комплексная вневедомственная экспертиза ТЭО	Экспертная организация	Документ «Экспертиза»
4	Экономическая экспертиза → заключение	Уполномоченный орган	Аудит
5	Портфель ГИП / бюджет	Уполномоченные органы	—
6	АПЗ, ТУ, отвод земли	Акимат / службы	Документ «АПЗ/ТУ»
7	Разработка ПСД	Проектировщик	CDE: Черновик
8	Комплексная вневедомственная экспертиза ПСД (единый портал)	Экспертная организация	CDE: На согласовании
9	**Утверждение ПСД** (≤15 дней после заключения)	Заказчик-инвестор	CDE: Утверждён
10	Разрешение на строительство; госзакупки, договор	Акимат / goszakup	Подрядчик, Договор №
11	СМР: тех/авторский надзор, журналы, исп. документация	Подрядчик / технадзор (E-Qurylys)	В работе, прогресс СМР
12	Акты КС-2/КС-3, оплаты, освоение	Заказчик / финуправление	Финансы, EVM (АС)
13	Приёмка: рабочая / государственная комиссия	Комиссия	Завершён
14	Акт ввода в эксплуатацию	Комиссия	Документ «Акт ввода»
15	Регистрация: ЕГКН + АИС ГГК, баланс	Госорганы	CDE: Архив
16	Эксплуатация и оценка реализации ГИП	Балансодержатель	Риски, обращения, ТО

C. Точки контроля для акимата

МАЙЛСТОУН	ЧТО СИГНАЛИТ
Экономзаключение	«зелёный свет» проекта
Портфель ГИП	проект получил финансирование
Утверждение ПСД	можно начинать стройку
Договор подряда	зафиксированы сроки и подрядчик
Акты КС-2/КС-3	освоение бюджета (→ AC в EVM)
Акт ввода	объект сдан (→ статус «Завершён»)
Регистрация ЕГКН	объект поставлен на учёт

Позиционирование (честно): InfraMap не заменяет регуляторные процедуры и экспертизы — он показывает их статус и влияние на сроки; данные стройки — из E-Qurylys, геоданные — из АИС ГГК, права — из ЕГКН.