ISO 19650 — схема этапов жизненного цикла актива

Международный стандарт управления информацией о построенном активе (BIM). Части: 1 — концепции, 2 — реализация, 3 — эксплуатация, 4 — обмен, 5 — безопасность.

Фаза реализации (ISO 19650-2) Фаза эксплуатации (ISO 19650-3)

Этапы 1–8: реализация проекта

1
Оценка и потребность
Assessment and need

→

2
Приглашение к тендеру
Invitation to tender

→

3
Тендерное предложение
Tender response

→

4
Назначение
Appointment

5
Мобилизация
Mobilization

→

6
Совместное производство информации
Collaborative production

→

7
Поставка информационной модели
Information model delivery

→

8
Завершение проекта
Project close-out

Этапы 9–10: эксплуатация актива

9
Эксплуатация актива
In use

→

10
Завершение жизненного цикла
End of life

CDE — единая среда данных (ядро ISO 19650)

Черновик
Work in progress — создаётся командой

На согласовании
Shared — проверка и согласование

Утверждён
Published — официальная версия

Архив
Archived — история и устаревшие версии

Соответствие этапов с модулями InfraMap

ЭТАП ISO 19650	В INFRAMAP
1. Оценка и потребность	Карточка и паспорт объекта, категория
2–3. Тендер	Документы «ПСД/ТЭО», связь с goszakup
4. Назначение	Подрядчик, договор №, куратор
5. Мобилизация	Роли и права, модуль «Документы (CDE)»
6. Производство информации	CDE: Черновик → На согласовании
7. Поставка модели	CDE: Утверждён
8. Завершение проекта	Статус «Завершён», архив документов
9. Эксплуатация	Реестр объектов, риски, обращения жителей
10. Завершение цикла	CDE: Архив; реконструкция/демонтаж

InfraMap использует принципы ISO 19650 (CDE, версии, роли, этапы жизненного цикла). Сертификация не заявляется.